



नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई  
भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना  
**निजी आवास पुनर्निर्माणको अपडेट**

मिति : २०७४/०९/२३

सि.नं	जिल्ला	सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कुल लाभग्राही	गुनासो फछ्यौटपछि थप भएका लाभग्राही	जम्मा लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरघुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			गुनासो दर्ता	गुनासो फछ्यौट	प्रवलीकरण				
						नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा			लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न संख्या	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	
१	२	३	४	५	६	७			८			९			१०	११	१२	१३	१४	१५	
क्लस्टर नं. १ (भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला)																					
१	सिन्धुपाल्चोक	७८५३७	५१२६	८३६६३	७५७६५	७११००	४४५५	७५५५५	२००४४	२०९८	२२१४२	३१४८	११४३	४२९१	१४४४७	१०८३८	३७६				
२	ओखलढुंगा	१९८१९	३४६	२०१६५	१८९७९	१८४३८	५०५	१८९४३	७७२५	२९४	८०१९	१९६८	१९१	२१५९	८०१९	७८१०	१६४३				
३	नुवाकोट	६९२८९	३५१६	७२८०५	६४२५२	६१९५२	२६३७	६४५८९	१४४८६	१६१२	१६०९८	१०९६	१०९५	२१९१	११५०३	११४१६	९३६				
४	रामेछाप	४३६०९	१४३१	४५०४०	४२७३४	४१३८६	१२९०	४२६७६			१६०९८	२६२१	५०२	३१२३	१४००५	१३९७२	२१४९				
५	दोलखा	५१९४०	१०८९३	६२८३३	५५१९२	५२९५२	१७१२	५४६६४	१५१०९	१६४७	१६७५६	३८१९	१३१२	५१३१	२४३७९	२४३७९	६३७	२	२		
६	गोरखा	५८५०३	२८१३	६१३१६	५४५२१	५५६८२		५४६८२	१२८५५	५६५	१३४२०	४१७५	४१६	४५९१	११६४		२०१९				
७	धार्दिग	७०५८१	२७५९	७३३४०	६८१०४	६६७३२		६६७३२	८२२५		८२२५		९१३	९१३	१७०४४	१६५७७	१४९४				
८	काभ्रेपलाञ्चोक	६७७३१	४६८९	७२४२०	६५७७३	६३१९६	२५७७	६५७७३	८६२९	६८३	९३१२	२५७४	३३१	२९०५	२३९३९	२३४८६	२४१५				
९	रसुवा	११२३६	३९७	११६३३	११६२९	८८७५	१०२३	९८९८	१६९६	७४३	२४३९	७५६	५६६	१३२२	१४१८	१२८८	११७				
१०	सिन्धुली	३४२६९	७१९	३४९८८	३२५९७	३१७३४	८६३	३२५९७	५७७२	५९८	६३७०	१४५०	३३२	१७८२	२८६२७	२८६२७	२४०८				
११	मकवानपुर	३०२३८	१५७९	३१८१७	२३६३८	२१३७७	१३९८	२२७७५	४६२०	१०२९	५६४९	५६६	७९३	१३५९	२३९६१	२३९१९	४१५०	१०६७	४९६		
१२	काठमाडौं	४२५००	३३००	४५८००	३८०४८	३७७९६	१०७	३७९०३	२७१३	०	२७१३	६७२		६७२	११२९६	११२९६	५७५	६५	३६		
१३	ललितपुर	२५८९२	१८२१	२७७१३	२२९९७	२०७८३	८४५	२१६२८	१२६०	६३८	१८९८	२१२	५५६	७६८	७००४	५८८२	६६७				
१४	भक्तपुर	२६०६६	१५७८	२७६४४	२२५३६	२२२३१	०	२२२३१	१७५५	०	१७५५	५०९	०	५०९	६३४०	६३३०	२८०	५			
<b>Sub-Total</b>		<b>६३०२१०</b>	<b>४०९६७</b>	<b>६७११७७</b>	<b>५९६७६५</b>			<b>५९१६४६</b>			<b>१३०८९४</b>			<b>३१७१६</b>	<b>१९३१४६</b>	<b>१८५८२०</b>	<b>१९८६६</b>	<b>११३९</b>	<b>५३४</b>	<b>०</b>	

सि.नं	जिल्ला	सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कुल लाभग्राही	गुनासो फछ्यौटपछि थप भएका लाभग्राही	जम्मा लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरधुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			गुनासो दर्ता	गुनासो फछ्यौट	प्रवलीकरण			
						नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा			लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न संख्या	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने
१	२	३	४	५	६	७			८			९			१०	११	१२	१३	१४	१५
क्लस्टर नं. २ (भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्ला)																				
१	संखुवासभा	१९५३		१९५३	१६०९	१२४४		१२४४									३२६	७२		
२	भोजपुर	५७४९		५७४९	४६०४	४३०८		४३०८						८०००			४५३			
३	धनकुटा	२७९६		२८६६	२३४६	२३४६		२३४६									७०	५	५	
४	खोटाङ	८४४३		८४४३	७९८५	७९८५		७९८५									२५३			
५	सोलुखुम्बु	११९७९		११९७९	१०३८५	१०११३		१०११३									४५६			
६	चितवन	७३३५		७३३५	५२००	५१८०		५१८०									५९३			
७	नवलपरासी	८७२		८७२	८३४	८१२		८१२	५		५	४		४	१४३		८			
८	तनहुँ	१३८२१		१३८२१	१०१४५	९५९५		९५९५									४६६			
९	लम्जुंग	१३९५९		१३९५९	१३१८४	१२३६१	२००	१२५६१	१७८	१७८				३०४२			५३९	१७८		
१०	बागलुंग	२३७५		२३७५	११०७	११०९		११०९									८२			
११	स्यांगजा	८७६६		८७६६	७७००	६९२३		६९२३									५६७			
१२	पाल्पा	४६५२		४६५२	३५००	१९४६		१९४६									३८४			
१३	पर्वत	५२६९		५२६९	४१३८	४०७०		४०७०									४१७			
१४	गुल्मी	४१४४		४१४४	२८७७	२०६८		२०६८									१९५			
१५	कास्की	६०२६		६०२६	४३९३	४३९३		४३९३									२४२			
१६	अर्घाखाँची	१०३६		१०३६	८५०	५९१		५९१									६७			
१७	म्याग्दी	८६८		८६८	६४५	६४५		६४५									७			
<b>Sub-Total</b>		<b>१०००४३</b>		<b>१०००४३</b>	<b>८१५०२</b>	<b>७५६८९</b>	<b>२००</b>	<b>७५८८९</b>	<b>५</b>	<b>१७८</b>	<b>१८३</b>	<b>४</b>	<b>०</b>	<b>१११८५</b>	<b>०</b>	<b>५१२५</b>	<b>२५५</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>जम्मा</b>		<b>७३०२५३</b>	<b>४०९६७</b>	<b>७७१२२०</b>	<b>६७८२६७</b>	<b>७५६८९</b>	<b>२००</b>	<b>६६७५३५</b>	<b>५</b>	<b>१७८</b>	<b>१३१०७७</b>	<b>४</b>	<b>०</b>	<b>३१७१६</b>	<b>२०४३३१</b>	<b>१८५८२०</b>	<b>२४९९१</b>	<b>१३९४</b>	<b>५३९</b>	<b>०</b>

(पुण्य प्रसाद ढकाल)  
कम्प्युटर अपरेटर

(वीरेन्द्र केडेल)  
इन्जिनियर

(ईश्वर चन्द्र मरहठ्टा)  
आयोजना निर्देशक