



नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई
भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना
निजी आवास पुनर्निर्माणको अपडेट

मिति : २०७४/०२/०१ बेलुकी सम्म

सि.नं	जिल्ला	हालसम्म पहिचान भएका कुल लाभग्राही	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरधुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	गुनासो संख्या	
							दर्ता	फछ्यौट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
क्लस्टर नं. १								
१	सिन्धुपाल्चोक	७८५३७	७४९२४	७४९१२	२००	०	१४४४७	३०७२
२	ओखलढुगा	१९८१९	१८६५९	१८५२९	५३१	०	८०१९	६७७५
३	नुवाकोट	६५७७३	६२३७८	६२११०	१३०३	२६	११३७४	११०४४
४	रामेछाप	४३६०९	४१८४७	४१८०९	१६५७	१३०	१३९७२	१२१८८
५	दोलखा	५१९४०	४८३८४	४७६३७	२०८९	२११	२१७१२	१७७३९
६	गोरखा	५८५०३	५४११४	५४११४	१०३८	०	१५७४६	१३२६५
७	धादिगा	७०५८१	६५१९४	६४८६८	८२१	०	१६४०१	१५६५१
८	काभ्रेपलाञ्चोक	६७७३१	६३३७६	६३३३३	१९७५	०	२३९१०	८९८२
९	रसुवा	११२३६	९६८२	९१०९	३८०	३७	१३६७	१३१८
१०	सिन्धुली	३४२६९	२९७२७	२९९८६	४८९	११३	२७३४९	१००८७
११	मकवानपुर	३०२३८	२२३८९	२१६३३	१०३९	३२७	२६९६७	१६२६०
१२	काठमाडौं	४२५००	३५७८१	३४५२९	०	०	११८१३	४२७६
१३	ललितपुर	२५८९३	१९७४७	१७७२३	२४२	१३८	५८३६	४९९२
१४	भक्तपुर	२६०६६	२०७८३	२०३२७	०	०	६१८१	६०६७
Sub-Total		६२६६९५	५६६९८५	५६०६१९	११७६४	९८२	२०५०९४	१३१७१६

क्लस्टर नं. २								
१	सरखुवासभा	१९५३	११०५	०			२१३	
२	भोजपुर	५७४९	१०१३	०				
३	धनकुटा	२७९६	७७३	०			९९	०
४	खोटाङ	८४४३	३०००	०				
५	सोलुखुम्बु	१०७९४	४	०				
६	चितवन	७३३५	१२५	०				
७	नवलपरासी	८७२	२	०				
८	तनहुँ	१३८२१	३	०				
९	लम्जुग	१३५१९	५१९	५९				
१०	बाग्लुग	२३७५	१५	०				
११	स्याङ्गजा	८५४९	५४	०				
१२	पाल्पा	४६५२	३३	०				
१३	पर्वत	५२६९	१०१६	०				
१४	गुल्मी	४१४४	५१२	०				
१५	कास्की	६०२६	५०	५०				
१६	अर्घाखाँची	१०३६	२००	१७				
१७	म्याग्दी	८६८	११	०				
Sub-Total		९८२०१	८४३५	१२६			३१२	०
जम्मा		७२४८९६	५७५४२०	५६०७४५	११७६४	९८२	२०५४०६	१३१७१६

आज अपडेट भएको

तयार गर्ने:-
(विश्व आचार्य)
कम्प्युटर अपरेटर

रुजु गर्ने:-
(वीरेन्द्र कँडेल)
इन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:-
(ईश्वर चन्द्र मरहडा)
आयोजना निर्देशक