



नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना

निजी आवास पुनर्निर्माणको अपडेट

मिति : २०७४/०२/१७ बेलुकी सम्म

सि.नं	जिल्ला	हालसम्म पहिचान भएका कुल लाभग्राही	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरधुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	गुनासो संख्या	
							दर्ता	फछ्यौट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
क्लस्टर नं. १								
१	सिन्धुपाल्चोक	७८५३७	७५३०४	७५१९१	१३७६	४२	१४४४७	३०७२
२	ओखलढुंगा	१९८१९	१८७०१	१८६४४	१३५६	०	८०१९	६७७५
३	नुवाकोट	६५७७३	६२३७८	६२२८१	३११८	१२६	११३७४	११०४४
४	रामेछाप	४३६०९	४१८४८	४१८१०	२०२४	१३०	१४००५	१२१८८
५	दोलखा	५२२३३	४८५६२	४६८७०	३२५३	२२०	२२५३३	२१०७९
६	गोरखा	५८५०३	५४११४	५४११४	२५२२	०	१५७४६	१३२६५
७	धादिंग	७०५८१	६५१९४	६४८६८	८२१	०	१६४०१	१५६५१
८	काभ्रेपलाञ्चोक	६७७३१	६३५९६	६३५९६	२२८१	०	२३९०२	१९६३१
९	रसुवा	११२३६	९६८२	९१०९	४८८	३७	१३६७	१३१८
१०	सिन्धुली	३४२७०	३०२१६	३०००६	१०३१	१३२	२८६२७	२६७४७
११	मकवानपुर	३०२३८	२२४०९	२१६७०	१०३९	३२७	२६९६८	१६२६०
१२	काठमाडौं	४२५००	३५७८१	३४४००	०	०	११८१३	९२९४
१३	ललितपुर	२५८९३	१९७४७	१७८६३	२७५	१९१	५८८३	४९९२
१४	भक्तपुर	२६०६६	२०७९५	२०६२६	०	०	६१९५	६०६७

Sub-Total		६२६९८९	५६८३२७	५६९०४८	९९५८४	९२०५	२०७२८०	९६७३८३
क्लस्टर नं. २								
१	संखुवासभा	९९५३	९९०५	०			२९३	
२	भोजपुर	५७४९	९०९३	५००				
३	धनकुटा	२७९६	९९३५	०			२२५	०
४	खोटाङ	८४४३	३५००	९३५४			९४३	
५	सोलुखुम्बु	९०७९४	४	०				
६	चितवन	७३३५	९५००	०				
७	नवलपरासी	८७२	३००	०				
८	तनहुँ	९३८२९	९०	९०				
९	लम्जुग	९३५९९	५६४	९३३				
१०	बाग्लुग	२३७५	९५	०				
११	स्याङ्गजा	८५४९	५४	०				
१२	पाल्पा	४६५२	९०००	०				
१३	पर्वत	५२६९	२०२०	०				
१४	गुल्मी	४९४४	२६९९	९४३५				
१५	कास्की	६०२६	९२३	५०				
१६	अर्घाखाँची	९०३६	५००	२०				
१७	म्याग्दी	८६८	९९	०				
Sub-Total		९८२०९	९५४७३	३५०२			५८९	०
जम्मा		७२५९९०	५८३८००	५६४५५०	९९५८४	९२०५	२०७८६९	९६७३८३

आज अपडेट भएको

तयार गर्ने:-

(विश्व आचार्य)

कम्प्युटर अपरेटर

रुजु गर्ने:-

(वीरेन्द्र कँडेल)

इन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:-

(ईश्वर चन्द्र मरहडा)

आयोजना निर्देशक