



नेपाल सरकार  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई  
भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना  
**निजी आवास पुनर्निर्माणको अपडेट**

मिति : २०७४/०९/१८

सि.नं	जिल्ला	सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कुल लाभग्राही	गुनासो फछ्यौटपछि थप भएका लाभग्राही	जम्मा लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरधुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			गुनासो दर्ता	गुनासो फछ्यौट	प्रवलीकरण			
						नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा			लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न संख्या	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या
१	२	३	४	५	६	७			८			९			१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>क्लस्टर नं. १ (भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला)</b>																				
१	सिन्धुपाल्चोक	७८५३७	५१२६	८३६६३	७५७६५	७११००	४४५५	७५५५५	२००४४	२०९८	२२१४२	३१४८	११४३	४२९१	१४४४७	१०८३८	३७६			
२	ओखलढुंगा	१९८१९	३४६	२०१६५	१८९७९	१८४३८	५०५	१८९४३	७७२५	२९४	८०१९	१९६८	१९१	२१५९	८०१९	७८१०	१६४३			
३	नुवाकोट	६५७७३	३५१६	६९२८९	६४२५२	६१५३८	२६३७	६४१७५	१२९८९	१६१२	१४६०१	९२१	१०९५	२०१६	११५०३	११४१६	९३६			
४	रामेछाप	४३६०९	१४३१	४५०४०	४२६३२	४१२९४	१२८५	४२५७९			१६०९८	२३४६	४९४	२८४०	१४००५	१३९७२	२१४९			
५	दोलखा	५१९४०	१०८९३	६२८३३	५५१९२	५२९४२	१७१२	५४६५४	१४९०३	१६४७	१६५५०	३६०८	१३१२	४९२०	२४३७९	२४३७९	६३७	२	२	
६	गोरखा	५८५०३	२८१३	६१३१६	५४५२१	५५३३६		५५३३६	१२०३०	५६४	१२५९४	३९४८	३८५	४३३३	११६४		२०१९			
७	धादिगा	७०५८१	२७५९	७३३४०	६८१०४	६६७३२		६६७३२	८२२५		८२२५	९१३		९१३	१७०४४	१६५७७	१४९४			
८	काभ्रेपलाञ्चोक	६७७३१	४६८९	७२४२०	६५७७३	६३१९६	२५७७	६५७७३	८६२९	६८३	९३१२	२५७४	३३१	२९०५	२३९३९	२३४८६	२४१५			
९	रसुवा	११२३६	३९७	११६३३	११६२९	८८७५	१०२३	९८९८	१६९६	७४३	२४३९	७५६	५६६	१३२२	१४१८	१२८८	११७			
१०	सिन्धुली	३४२६९	७१९	३४९८८	३२००९	३११४६	८६३	३२००९	४९५२	५९८	५५५०	९५८	३३२	१२९०	२८६२७	२८६२७	२४०८			
११	मकवानपुर	३०२३८	१५७९	३१८१७	२३६३८	२१३७७	१३९७	२२७७४	४६२०	१०१०	५६३०	५६६	७५२	१३१८	२३९६१	२३९१९	४१५०	१०६७	४९६	
१२	काठमाडौं	४२५००	३३००	४५८००	३७८७८	३७६५१	१०७	३७७५८	२५२१	०	२५२१	४१२		४१२	११२९६	११२९६	५७५	३८	३८	
१३	ललितपुर	२५८९२	१८२१	२७७१३	२२९९७	२०७८३	८४५	२१६२८	१२६०	६३८	१८९८	२१२	५५६	७६८	७००४	५८८२	६६७			
१४	भक्तपुर	२६०६६	१५७८	२७६४४	२२५३६	२२२३१	०	२२२३१	१५९७	०	१५९७	४२१	०	४२१	६३४०	६३३०	२८०	५		
<b>Sub-Total</b>		<b>६२६६९४</b>	<b>४०९६७</b>	<b>६६७६६१</b>	<b>५९५९०५</b>			<b>५९००४५</b>			<b>१२७१७६</b>			<b>२९९०८</b>	<b>१९३१४६</b>	<b>१८५८२०</b>	<b>१९८६६</b>	<b>१११२</b>	<b>५३६</b>	<b>०</b>

सि.नं	जिल्ला	सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कुल लाभग्राही	गुनासो फछ्यौटपछि थप भएका लाभग्राही	जम्मा लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरघुरी	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या			गुनासो दर्ता	गुनासो फछ्यौट	प्रवलीकरण				
						नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा	नेपाल सरकार	I/NGO	जम्मा			लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्झौता सम्पन्न संख्या	प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने	
१	२	३	४	५	६	७			८			९			१०	११	१२	१३	१४	१५	
क्लस्टर नं. २ (भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्ला)																					
१	संखुवासभा	१९५३		१९५३	१६०९	१२४४		१२४४										३२६	७२		
२	भोजपुर	५७४९		५७४९	४६०४	४३०८		४३०८						८०००				४५३			
३	धनकुटा	२७९६		२८६६	२३४६	२३४६		२३४६										७०	५	५	
४	खोटाङ	८४४३		८४४३	७९८५	७९८५		७९८५										२५३			
५	सोलुखुम्बु	११९७९		११९७९	१०३८५	१०११३		१०११३										४५६			
६	चितवन	७३३५		७३३५	५२००	५१८०		५१८०										५९३			
७	नवलपरासी	८७२		८७२	८३४	८१२		८१२	५		५	४		४	१४३			८			
८	तनहुँ	१३८२१		१३८२१	१०१४५	९५९५		९५९५										४६६			
९	लम्जुंगा	१३९५९		१३९५९	१३१८४	१२३६१	२००	१२५६१	१७८		१७८			३०४२				५३९	१७८		
१०	बागलुंगा	२३७५		२३७५	११०७	११०९		११०९										८२			
११	स्यांगजा	८७६६		८७६६	७७००	६९२३		६९२३										५६७			
१२	पाल्पा	४६५२		४६५२	३५००	१९४६		१९४६										३८४			
१३	पर्वत	५२६९		५२६९	४१३८	४०७०		४०७०										४१७			
१४	गुल्मी	४१४४		४१४४	२८७७	२०६८		२०६८										१९५			
१५	कास्की	६०२६		६०२६	४३९३	४३९३		४३९३										२४२			
१६	अर्घाखाँची	१०३६		१०३६	८५०	५९१		५९१										६७			
१७	म्याग्दी	८६८		८६८	६४५	६४५		६४५										७			
<b>Sub-Total</b>		<b>१०००४३</b>		<b>१०००४३</b>	<b>८१५०२</b>	<b>७५६८९</b>	<b>२००</b>	<b>७५६८९</b>	<b>५</b>	<b>१७८</b>	<b>१८३</b>	<b>४</b>	<b>०</b>	<b>१११८५</b>	<b>०</b>			<b>५१२५</b>	<b>२५५</b>	<b>५</b>	<b>०</b>
<b>जम्मा</b>		<b>७२६७३७</b>	<b>४०९६७</b>	<b>७६७७०४</b>	<b>६७७४०७</b>	<b>७५६८९</b>	<b>२००</b>	<b>६६५९३४</b>	<b>५</b>	<b>१७८</b>	<b>१२७३५९</b>	<b>४</b>	<b>०</b>	<b>२९९०८</b>	<b>२०४३३१</b>	<b>१८५८२०</b>		<b>२४९९१</b>	<b>१३६७</b>	<b>५४१</b>	<b>०</b>

(पुण्य प्रसाद ढकाल)  
कम्प्युटर अपरेटर

(वीरन्द्र कैडेल)  
इन्जिनियर

(ईश्वर चन्द्र मरहडा)  
आयोजना निर्देशक